



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL-MG
PROJETO: EXTENSÃO DE REDE COM INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS
ENDEREÇO: SAO FELIX ESTRELA DO SUL-MG
DATA: 16/02/2024

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro				
		FÍSICO/FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	SOLICITAÇÃO - 01	SOLICITAÇÃO - 02	SOLICITAÇÃO - 03
1	EXTENSÃO DE REDE	Físico %	100%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 18.928,90	R\$ 18.928,90	RS 0,00	RS 0,00
TOTAL		Financeiro %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 18.928,90	R\$ 18.928,90	RS 0,00	RS 0,00